
台灣利得生物科技股份有限公司 

林務課 2025 年度森林經營計畫（調適表） 

一、2025年度經營計畫預定時間及作業 

預計時間 預定作業 說明／前期經營結果因應 

2025/01 居民及部落拜訪 1.聯絡感情 

2.社區影響評估 

3.告知本年度之經營計畫 

2025/01-2025/05 伐區 9號及 10號伐採 

因去年計畫時間與實際工程時

間有所落差因此今年加強與廠

商溝通尋求盡快完成伐木工作 

2025/01-2025/06 上半年度野生動物調查 進行三個永久樣點調查 

2025/03-2025/05 B1作業道整修  

2025/05-2025/07 

伐區 9號及 10號跡地檢查

及復舊造林檢查 

依照伐採流程進行伐木後跡地

檢查及復舊造林檢查 

2025/06-2025/12 下半年度野生動物調查 進行三個永久樣點調查 

2025/09 居民及部落拜訪 1.聯絡感情 

2.社區影響評估 

3.告知林地工程計畫 

2025/09 FSC 2025 年度稽核 年度例行性工作 

2025/10 年度補助案結案申請 配合林業署林業補助計畫申請 

2025/11~2025/12 林地樣區調查 年度例行工作 

備註： 

1. 前期經營結果因應：包括因前期經營、監測結果、權益相關方諮詢、因應社

會或環境變化、政策調整或新知新技術的發展等，所因應進行的調整。在工

程方面因前期經營結果顯示計畫執行時間及實際執行時間往往落差較大，因

此今年透過更加緊密的與伐採廠商溝通盡可能於預定時間內完成伐採工程。 

2. 去年林業補助計畫申請補助稍有延期因此今年預計提早申請取得相關補助。 

3. 本年度 FSC審查預計提前至 9月進行。 

4. 過去伐採前後動物調查只針對伐區進行調查，但發現不同季節野生動物的棲

息區域有所變化，僅進行伐採前後調查可能出現因季節不同導致得動物數量



不同。未來改由永久樣點監測，減少季節對於調查的可信度，並了解所有森

林經營對於野生動物之影響。 


